

План Работ Мардакян 09.03-14.03					
№	Наименование работ	Ответств	% вып	факт	Коментарий
	Монтаж отлива над зимним садом (по всему дому)	Анар-Кровля	100		
	Монтаж профиля перегородок на потолок 2.1этаж (вокруг лифта на полу профиль)	Саша	100		
	Монтаж утеплителя на стены мансарды	Саша 2	70		
	Монтаж фасада черной кухни	Саша 2	80		
	Монтаж фасада зимнего сада	Саша 2	115		
	Концепт МК футбольного поля	Оля	60		
	Эскиз осветительного оборудования и розеток и щита в резервуарах	Оля	90		
	Эскиз канала сетей от котельной	Оля	100		
	Монтаж магистралей кондиционирования 0 этаж	AirON	100		
	Монтаж профиля перегородок на потолок 2.этаж	Саша	100		
	Устройство отворсвий в помещении 5.1 и 5.0	Вахид	100		
	Устройство отворсвий в бетонне согласно чертежа	Вахид	10		
	Монтаж магистралей кондиционирования 0 этаж	AirON	100		
	Оргрунтовка стен и пола помещения резервуара	Саша	100		
	Штукатурка откосов дверных проемов (6 шт)	Саша	100		
	Устройство желоба на кровле зимнего сада	Саша 2	100		
	Газовую трубу и кронштейны (все что идет открытое по улице) покрасить антикором и сплз краской желтой	Джошкун	100		
	Устройство постоянного освещения резервуара и тоннеля				нужен эскиз плана освещения
	Монтаж магистралей кондиционирования 3 этаж	AirON	60		
	Плн монтажа перегородок, план утепления полов	Артем / Филипп			
	Устройство канализации в подвале	Вахид	100		
	План работ по механике	AirON	100		